


ID Nome attività Durata

1 RESIDENCE PARCO GENTILE ‐ URBANIZZAZIONI SECONDARIE 120 g
2 LAVORI 120 g
3 CANTIERIZZAZIONE 7 g
4 PARCO A  59 g
5 Espianto e reimpianto alberi 10 g
6 Scavi e livellamenti terreno 10 g
7 Posa impianto illuminazione 20 g
8 Posa di impianto di irrigazione 10 g
9 Realizzazione di viabilità  20 g
10 Posa di elementi di arredo urbano 30 g
11 Opere a verde 40 g
12 PARCO B 98 g
13 Espianto e reimpianto alberi 10 g
14 Scavi e livellamenti terreno 10 g
15 Posa impianto illuminazione 20 g
16 Posa di impianto di irrigazione 10 g
17 Realizzazione di viabilità  50 g
18 Realizzazione del parcheggio 20 g
19 Posa di elementi di arredo urbano 30 g
20 Opere a verde 40 g
21 SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA FINALE 15 g
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